

Предварительный список инвестиционных мероприятий ГИП 2018

Предварительно

Планируемые периоды выполнения работ

Мероприятие

	2017	2018	2019	2020
Рыночные разрывы ЛПЦ-1. Установка листопрямильной машины №4		■		
Рыночные разрывы ЛПЦ-1. Реконструкция роликовой печи №2		■		
Рыночные разрывы ЛПЦ-1. Установка контролируемого охлаждения на стане 2800		■		
Рыночные разрывы ЛПЦ-1. Автоматизация стана 2800 с ГНУ на чистовой клети Кварто		■		
Рыночные разрывы ЛПЦ-1. Установка плазменной резки		■		
ЛПЦ-2. Реконструкция нагревательной печи №1.		■		
АГЦ-2.Реконструкция галереи № 20		■		
Турбинный участок. Техническое перевооружение с модернизацией турбогенератора №7		■		
ВК №2. Реконструкция дымовой трубы. Устройство внутреннего газоотводящего ствола		■		
Модернизация ВРУ АКАр-60/35 №10		■		
ППП. ЛПЦ-2. Стан 2000. Реконструкция ламинарной установки		■		
ЛПЦ-2. Мероприятия широкого проката (расточка галтелей, линейки, привод 3-й клети)		■		
Перевод шестеренных клетей чистовой группы на подшипники качения (клетки 11,12)		■		
СП ЭС.ЦВЭС. Техническое перевооружение газоочистки шахтной печи №2		■		
Реконструкция ГПП-1 (ЗРУ-10кВ)		■		
Строительство ЛЭП 110 кВ ТЭЦ-ПВС – ГПП-1 – ГПП-4, ГПП-1– ГПП-2– ГПП-3		■		
СП. ЦВОКС. Установка вдувания извести на установке "Печь-Ковш" №1		■		
ДпР. МЦ "ССМ-Тяжмаш". Техническое перевооружение с устр. газоочистки УФЛ ЦЗП		■		
ЦРКС. Авт система управления электроприводами		■		
МЦ ССМ-Тяжмаш. ЦЗП. УФЛ. Комплекс по регенерации отработанной смеси		■		
ППП. Мероприятия широкого проката (УРСК), НТА, моталка, инспекция, ДС, АПР)		■		
ИТОГО: Крупные ИМ (>30млн), без учета планово-переходящих		■		

■ - Включено в ГИП 2018. ■ - Защита в ГИП 2018.